


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приказу № 160-1 от 01.11.2022г.

 «Утверждаю»
А.И. Невский
03 ноября 2022 г.

График

проведения специальной оценки условий труда

в ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ»

№ п/п	Этапы	Сроки (даты, периоды)
1	Начало проведения работ по специальной оценке условий труда	<u>03 11. 2022 г.</u>
2	Подготовка и утверждение перечня рабочих мест, на которых будет проводиться специальная оценка условий труда, с указанием аналогичных рабочих мест	в течение 30 рабочих дней с даты издания приказа о проведении специальной оценки условий труда 3.
3	Выбор организации-исполнителя для проведения специальной оценки условий труда.	<u>До 10.11. 2022 г.</u>
4	Подготовка материалов, справок и иной документации для организации – исполнителя по каждому рабочему месту и организации в целом.	<u>До 14. 11. 2022 г.</u>
5	Проведение экспертами выбранной организации исполнителем идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов, проведение исследований (измерений) идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов, проведение оценки условий труда, проведение оценки эффективности применения средств индивидуальной защиты (при необходимости).	<u>До 15. 12. 2022 г.</u>
6	Подготовка организацией-исполнителем отчета о проведенной специальной оценке условий труда.	<u>До 20 .12. 2022 г.</u>
7	Рассмотрение и утверждению отчета о проведении специальной оценки условий труда.	До <u>25. 12. 2022 г.</u>
8	Ознакомление работников с результатами проведения специальной оценки условий труда под роспись	не позднее чем тридцать календарных дней со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда.